RAPPORT D'ACTIVITÉS

Généré le 13/10/2026 à 16:35

INDICATEURS CLÉS

Indicateur	Valeur
Projets totaux	39
Projets terminés	0
Budget consommé	0%
Partenaires actifs	1
Documents en attente	0

PROJETS PAR DIRECTION

Direction	En cours	Terminés
DG	9	0
DCCV	1	0
DFPI	0	0
DSI	6	0
DSA	2	0
SEC	1	0

RÉPARTITION DES PROJETS PAR STATUT

Statut	Nombre
En cours	19
Terminés	0
Planifiés	20

DÉTAIL DES PROJETS

Projet	Direction	Statut	Progression	Budget	Consommé	Taux
Orange DC	DSI	En cours	100%	0 GNF	0 GNF	0%
Surveillance des mangroves (2)	DSI	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
COSFOGUI	DSI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Cyber Centre of Excellence	DCCV	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Incubation des projets startups	DFPI	Planifié	67%	0 GNF	0 GNF	0%
Planification et Gestion budgetaire	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Amenagement By-Issa	DSI	Planifié	88%	0 GNF	0 GNF	0%
Hopital Donka	DSI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Levées de fonds et stratégie	SEC	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Projets des centres d'expertise	DG	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Granites	DFPI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Laboratoires et equipement	DG	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Centre sportif	SEC	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Gestion inventaire (Sage)	DSI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Gestion courriers	DG	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Portfolio RI	DCCV	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Projet Extension CSIG	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Infrastructure et liaision avec Snieus	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Sécurité	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Demenagement QG	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Achat Super Calculateur	DSI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Gestion pollution	DSI	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Satellites	DSI	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
S.A	DG	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Cadre de reglementation interieur	DSA	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%

Projet	Direction	Statut	Progression	Budget	Consommé	Taux
Amenagement des r7, r5, confrooms	DG	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Demenagement Centre de recherche	DSA	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Huawei	DSI	En cours	67%	0 GNF	0 GNF	0%
ATOS	DSI	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Chambre des Mines	DFPI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
DounIA	DFPI	Planifié	43%	0 GNF	0 GNF	0%
IPCM	DFPI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Spic	DFPI	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Chalco	DCCV	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
Rio Tinto + smartfarming	DSA	En cours	0%	0 GNF	0 GNF	0%
CEEPP — Centre d'Expertise en Économie et Politiques Publiques	DG	En cours	36%	70 000 000 GNF	0 GNF	0.0%
CEREGRAD BCRG	DG	En cours	38%	0 GNF	0 GNF	0%
Tether	DG	Planifié	0%	0 GNF	0 GNF	0%
EDG+Gridless+CSIG	DG	En cours	36%	219 719 GNF	0 GNF	0.0%